



L. Dz. ....../2016

Skala, dn. 29-06-2016r.

Urząd Marszałkowski  
Województwa Małopolskiego  
Departament Funduszy Europejskich  
Ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

Dot. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00024-6933-UM0610024/15

### **Aktualizacja planu szkoleń**

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” przedkłada zaktualizowany plan szkoleń.

Aktualizacja wynika z faktu przedłużającego się okresu wdrażania programu do realizacji oraz zbliżającego się okresu wakacyjnego.

Aktualizacji podlegają pozycje:

1. Szkolenie z zakresu wdrażania LSR
  - a. Realizowanego przez podmiot zewnętrzny z okresu pierwotnego II kwartału 2016 na IV kwartał 2016 rok – tutaj zmiana wynika z faktu oczekiwania na pełną dokumentację związaną z okresem wdrażania LSR w tym dokumentacja związana z operacjami realizowanymi przez inne podmioty niż LGD. Założono okres IV kwartału z uwagi na okres wakacyjny i dużą absencję Członków Stowarzyszenia jak również możliwość kłopotów związanych ze znalezieniem podmiotu zewnętrznego realizującego tego rodzaj szkolenie.
  - b. Szkolenia realizowanego przez Zarząd/Dyrektor Biura z I kwartał na III kwartał – to szkolenie zostanie zrealizowane we wrześniu gdy będą już



dostępne wszelkie dokumenty. Nie było możliwości zrealizowania tego szkolenia w planowanym terminie z uwagi na brak pełnej dokumentacji.

2. Szkolenia z zakresu: dokumentacja aplikacyjna, procedury, aplikacja komputerowa, dokumentacja rozliczeniowa
  - a. Realizowanego przez podmiot zewnętrzny z okresu pierwotnego II kwartału 2016 na III kwartał 2016 rok –zmiana wyniku z faktu zmian w dokumentacji własnej dotyczącej procedur, oczekiwania na ostateczne dokumenty oraz przygotowania aplikacji komputerowej, która będzie wykonana w III kwartale tego roku.
  
3. Szkolenia z zakresu: Ocena wniosku, wybór operacji, odwołania Beneficjentów, system aplikacji komputerowej
  - a. Realizowanego przez Zarząd/Dyrektor Biura z okresu pierwotnego II kwartału 2016 na III kwartał 2016 rok –zmiana wyniku z faktu przygotowania aplikacji komputerowej, która będzie wykonana w III kwartale tego roku.

Jednocześnie wyjaśniamy, że aktualizacja dotyczy wyłącznie przesunięć a nie likwidacji jakiegokolwiek szkolenia. Wszystkie zmiany wynikają wyłącznie ze wspomnianego powyżej przedłużającego się okresu wdrażania programu.

W załączeniu przedstawiamy zaktualizowany plan szkoleń.

Z poważaniem

